

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế thi công, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu

Dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp

Căn cứ Quyết định 2802/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp;

Trên cơ sở tiến độ và nhu cầu thực tế, Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai các thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:

STT	Nội dung công việc	Người chủ trì	Thời hạn
1	Thành lập tổ xét chọn đơn vị tư vấn đối với các gói thầu chỉ định thầu (tổ gồm Phòng CNTTBCVT, VP, QTI)	Đc Hường	25/10
2	Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị lập hồ sơ mời thầu và đánh giá dự thầu	Đ/c Hoàng, Hiệp	25/10
3	Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Đ/c Hoàng, Hiệp	25/10
4	Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị tư vấn quản lý dự án	Đ/c Kiều, Phương	30/10
5	Tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn để thống nhất HSMT (GD Sở, PCNTT, QTI, VP và tư vấn)	đ/c Bình	25/10
6	Tham mưu GD Sở phê duyệt HSMT gói tư vấn lập TKTC và dự toán; Kiểm tra các báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định của đơn vị tư vấn đấu thầu. Tham mưu phê duyệt kết quả đánh giá DXKT, KQLCNT gói tư vấn thiết kế trên cơ sở kết quả kiểm tra	Đc Bình, Tú	29/10
			28/11
7	Tham mưu ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn lập TKTC và dự toán	đ/c Hoàng, Hiệp	25/11
8	Thực hiện thủ tục chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra TKTC và dự toán	đ/c Sơn, Cảnh	01/11
9	Thành lập tổ thẩm định TKTC và dự	Đc Hường	05/11

	toán		
10	Hợp thẩm định thiết kế dự toán	Tổ thẩm định	
11	Trình phê duyệt TKTC và dự toán	Phòng CNTTBCVT và QTI	01/12
12	Tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn để thống nhất HSMT gói xây dựng phần mềm (GD Sở, PCNTT, QTI, VP và tư vấn) Tham mưu GD Sở phê duyệt HSMT gói xây dựng phần mềm	Đc Bình, Tú	01/12
13	Đăng tải thông báo mời thầu gói xây dựng phần mềm Kiểm tra các báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định của đơn vị tư vấn đấu thầu. Tham mưu phê duyệt kết quả đánh giá DXKT, KQLCNT gói xây dựng phần mềm	Đc Bình, Tú	01/12 25/12
14	Ký Hợp đồng	đ/c Sơn, đc Thủy	27/12
15	Triển khai thi công, giám sát tiến độ và chất lượng	BQL dự án Tư vấn giám sát Trung tâm QTI	Theo tiến độ

Đối với các gói chỉ định thầu: đc chủ trì có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, dự thảo biên bản họp xét và thống nhất ý kiến các thành viên trong tổ, trình Quyết định chỉ định thầu.

Các công việc phát sinh khác, Lãnh đạo Sở sẽ tổ chức họp, phân công cụ thể theo yêu cầu thực tế.

* Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, Trung tâm thực hiện Thông báo này và báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện về Giám đốc Sở.

Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ triển khai các thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án CNTT năm 2021, đề nghị các Phòng/Trung tâm triển khai thực hiện các công việc đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở;
- Lưu: VT, CNTT;

GIÁM ĐỐC