

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2021 cho dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 250/TTr-STTTT ngày 15/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 561/BC-SKHĐT ngày 21/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Quản lý dự án	476.294	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Lập thiết kế chi tiết và dự toán	822.746	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán	26.494	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công	500.396	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử
5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: lập thiết kế chi tiết và dự toán; giám sát thi công; xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp	84.271	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	90 ngày
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: lập thiết kế chi tiết và dự toán; giám sát thi công; xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp	29.571	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Kiểm toán độc lập	123.040	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II, III/2023	Trọn gói	120 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:						
1	Kiểm thử phần mềm nội bộ	905.400	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	540 ngày
III. Gói thầu mua sắm hàng hóa:						
1	Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp	25.580.753	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2021; I/2022	Trọn gói	630 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 28.548.965.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)						

- Phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng: một giai đoạn hai túi hồ sơ (riêng gói thầu kiểm thử phần mềm nội bộ: một giai đoạn một túi hồ sơ).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quang Bửu

