

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện dự án  
Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử  
giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp; Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND 10/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Sở Thông tin và Truyền thông kính trình nội dung sau:

Dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp được khởi công xây dựng năm 2021 từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Kế hoạch được duyệt, giá trị khối lượng công việc hoàn thành đến thời điểm báo cáo 17,890 tỷ đồng (*Mười bảy tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng*), kinh phí đã cấp cho dự án đến thời điểm báo cáo là 12 tỷ đồng (*Mười hai tỷ đồng*) (Trong đó, kế hoạch vốn 2022 cấp 8 tỷ đồng, đã giải ngân được 50% kế hoạch, số vốn còn lại hiện đã hoàn thành hồ sơ thanh toán, giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đã cấp chậm nhất trong tháng 10/2022). Để đảm bảo thanh toán khối lượng hoàn thành theo cam kết và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND cấp bổ sung kinh phí thực hiện dự án, với số tiền: 5,890 tỷ đồng

(Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng) (mã số dự án – chương – khoản : 7920635 – 427 -314).

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm giải quyết./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, CNTT&BCVT.

**GIÁM ĐỐC**